
ВОРАНАУСШ РАЁННЫ 
ВЫ КАНАУЧЫ  КАМ1ТЭТ

РАШЭННЕ

23 января 2025 г. № 37

г. п. Воранава, Гродзенская вобл.

ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫ Й  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

г. п. Вороново, Гродненская обл.

Об утверждении текущего графика 
капитального ремонта жилищного 
фонда на 2025 год

На основании пункта 7 Положения о порядке планирования, 
проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21 апреля 2016 г. №324, Вороновский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда 
Вороновского районного унитарного предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства на 2025 год (прилагается).
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ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда 
районного унитарного предприятия 
коммунального хозяйства на 2025 год
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бюджет

сумма от 
внесения 
платы за 

капитальный 
ремонт 

гражданами и 
арендаторами 

нежилых 
помещений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Объекты с вводом площади в текущем году

1 Капитальный ремонт жилого дома 
по улице (далее -  ул.) Весновая, 4 
в городском поселке (далее — г.п.) 
Вороново

1102 1102 03.2025 06.2025 596 930 564 586 564 586
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№
п/п Наименование объекта
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площадь 
квартир 
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кв. м
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__ стоимость работ на 2025 
год

бюджет

сумма от 
внесения 
платы за 

капитальный 
ремонт 

гражданами и 
арендаторами 

нежилых 
помещений

2 Капитальный ремонт жилого дома 
по ул. Литовчика, 41 в г.п. Вороново

1058 1058 05.2025 07.2025 581 507 — — 547 032 — 435 414 111 618

3 Капитальный ремонт жилого дома 
по ул. Советская, 60А в г.п. Вороново

884 884 08.2025 11.2025 588 758 — — 103 382 — ** 103 382

4 Капитальный ремонт жилого дома 
по ул. Советская, 56 в г.п. Вороново

868 868 08.2025 11.2025 521 760 — — 100 000 — ** 100 000

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1 Капитальный ремонт жилого дома 

по ул. Юбилейной, 20 в г.п. Вороново
— — 05.2025 07.2025 205 000 — — 205 000 — — 205 000

Разработка проектной документации
1 Капитальный ремонт жилого дома по ул. 

Юбилейной, 20 в г.п. Вороново
— — 10.2024 03.2025 . 25 000 — — 25 000 — — 25 000

2 Капитальный ремонт жилого дома 
по ул. Советской, 76 в г.п. Вороново

2175 2175 03.2025 07.2025 35 000 — — 35 000 — — 35 000

3 Капитальный ремонт жилого дома 
по ул. Советской, 104 в г.п. Вороново

1359 1359 03.2025 07.2025 30 000 — — 30 000 — — 30 000

Затраты заказчика
Итого: 3912 2 583 955 - - 1 610 000 1 000 000 610 000
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Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№
п/п

Наименование
объекта

Нормативный
срок

производства
работ

Сроки проведения 
капитального 

ремонта Стоимость 
1 кв. м, 
рублей

Виды ремонтно-строительных работ
Подрядная

организацияначало
месяц,

год

окончание 
месяц, год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Капитальный ремонт 

жилого дома 
по ул. Весновая, 4 
в г.п. Вороново

3,5 месяца март 2025 июнь
2025

512 ремонт кровли, межпанельньгх стыков, входных 
групп, устранение сырости и промерзания 
торцевых стен, замена окон и дверей в местах 
общего пользования, замена ограждений 
балконов, ремонт цоколя и крылец, замена 
оборудования узла регулирования, труб 
отопления в пределах подвала, замена труб 
холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, замена системы внутренних 
водостоков, замена вводного распределительного 
устройства, сетей электроснабжения

2 Капитальный ремонт 
жилого дома 
по ул. Литовчика, 41 
в г.п. Вороново

2,5 месяца май 2025 июль
2025

517 ремонт кровли, отмостки, замена окон и дверей в 
местах общего пользования, ремонт бетонных 
плит лоджий, замена наружных водостоков, 
ремонт системы электроснабжения, замена 
стояков водоснабжения и канализации, замена 
трубопроводов отопления в пределах подвала, 
ремонт системы электроснабжения

3 Капитальный ремонт 
жилого дома 
по ул. Советская,
60А в г.п. Вороново

4 месяца июль
2025

октябрь
2025

633 замена кровельного покрытия, ремонт цоколя и 
отмостки, замена водостока, замена окон и дверей 
в местах общего пользования, ремонт стыков 
панелей, ремонт системы электроснабжения, 
замена стояков водоснабжения и канализации, 
ремонт системы отопления в пределах подвала
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№
п/п

Наименование
объекта

Нормативный
срок

производства
работ

Сроки проведения 
капитального 

ремонта Стоимость 
1 кв. м, 
рублей

Виды ремонтно-строительных работ Подрядная
организацияначало

месяц,
год

окончание 
месяц, год

4 Капитальный ремонт 
жилого дома 
по ул. Советская, 56 
в г.п. Вороново

4 месяца июль
2025

октябрь
2025

569 замена кровельного покрьггия, ремонт цоколя и 
отмостки, замена водостока, замена окон и дверей 
в местах общего пользования, ремонт стыков 
панелей, ремонт системы электроснабжения, 
замена стояков водоснабжения и канализации, 
ремонт системы отопления в пределах подвала

* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному 
ремонту в полном объеме.

** Финансирование будет уточнено в течение года.
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