

МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРОТОКОЛ

совещания по обсуждению текущих результатов выполнения Плана мероприятий по внедрению новых требований к кассовому оборудованию по выводу из оборота маркированных товаров

15 марта 2024 г.

г. Минск

Председатель: - заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь Муквич В.В.

Секретарь: - консультант управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Колькин С.И.

Присутствовало: 39 человек (список прилагается).

Повестка дня:

О готовности субъектов, осуществляющих производство (разработку) или поставку на территорию Республики Беларусь моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов, а также операторов программных кассовых систем к интенсификации работ по доработке кассового оборудования на соответствие новым требованиям.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию:

1.1. начальника главного управления контроля реализации товаров и услуг Шибко Л.М. о затягивании сроков выполнения работ по доработке кассового оборудования организациями, осуществляющими производство (разработку) или поставку на территорию Республики Беларусь моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов (далее – заявители КСА), операторами программных кассовых систем (далее – операторы ПКС), срыве сроков выполнения этих работ, предусмотренных Планом мероприятий по внедрению новых требований к кассовому оборудованию по выводу из оборота маркированных товаров, утвержденным Министром по налогам и

сборам Республики Беларусь С.Э.Наливайко и Председателем Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь В.Б.Татарциком от 6 февраля 2023 г. № 8-2-10/08018, № 04-07/141 (далее – План), предлагаемых мерах по интенсификации этих работ, в том числе в соответствии с проектом Плана мероприятий на 2024 – 1-е полугодие 2025 года по установлению контроля за соблюдением запланированных сроков доработки, подачи заявок на проведение испытаний (оценки), замены (обновления) кассового оборудования под новые требования (далее – План мероприятий);

1.2. председателя Ассоциации «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование» Поплавского В.Б. об отдельных причинах задержки в доработке заявителями КСА и нарушении сроков Графика на подачу заявок для проведения испытаний моделей КСА в БелГИСС:

1.2.1. Методические рекомендации субъектам, осуществляющим производство (разработку) или поставку на территорию Республики Беларусь моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов, и операторам программных кассовых систем по реализации в кассовом оборудовании функционала по считыванию кода маркировки или уникальной последовательности символов, в машиночитаемой форме, включенной в унифицированный контрольный знак, и передачи этой информации в СККО, а также по передаче в СККО GTIN при считывании средства идентификации (далее – Методические рекомендации) доведены до сведения заявителей КСА 22.02.2024;

1.2.2. российские производители КСА приоритизируют работы по доработке КСА, используемых на территории Российской Федерации, сроки исполнения заявок белорусских заявителей КСА сдвигаются;

1.3. председателя Ассоциации операторов и производителей программных касс Морова А.М. о готовности операторов ПКС в апреле – мае 2024 г. подать заявки на оценку доработанных под новые требования программных касс и после получения положительного заключения комиссии по оценке оператора программной кассовой системы, программной кассовой системы и программной кассы на соответствие предъявляемым требованиям, приступить в июле – августе 2024 г. к замене программного обеспечения (программных касс) у пользователей программных касс;

1.4. председателя Бизнес союза предпринимателей и юридических лиц «Конструктивный диалог» Роговой Ж.Я. о том, что имеют место проблемы, когда центры технического обслуживания и ремонта кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с таксометрами, билетопечатающих машин (далее – ЦТО) формально выполняют свои обязанности: не обучают кассиров работе на КСА, не приходят на торговые объекты. В связи с этим предлагается, чтобы при

доработке КСА у пользователей заявители КСА совместно с ЦТО проводили обучение кассиров работе на новом кассовом оборудовании, особенно используемом при продаже маркированных товаров, в том числе в дальнейшем в рамках проведения работ по техническому обслуживанию КСА;

1.5. директора по розничной торговле ООО «Евроторг» Артеменко Ф.А. о том, что в настоящее время в сети магазинов ООО «Евроторг» используется около 60 % КСА и 40 % программных касс. На основании имеющегося в ООО «Евроторг» опыта предыдущей доработки КСА (при этом в данной торговой сети на тот момент было торговых объектов в два раза меньше, а процесс замены доработанных КСА достигал шести месяцев), затягивание сроков доработки моделей КСА под новые требования, в том числе для продажи маркированных товаров, для их включения в Государственный реестр со стороны заявителей КСА, недопустимо, так как это ставит под угрозу обеспечение использования нового кассового оборудования организациями торговли в установленные законодательством сроки;

1.6. руководителя проекта ЗАО «Авест» Поликарпова Е.А. о ходе работ по проведению сертификации разработанного ЗАО «Авест» средства контроля оператора (для его использования в программных кассах, доработанных на соответствие новым требованиям, том числе для продажи маркированных товаров).

2. В ходе совещания заместителем Министра по налогам и сборам Республики Беларусь Муквичем В.В. обращено внимание участников совещания, что:

вопрос о невыполнении в установленные Планом сроки мероприятий по доработке кассового оборудования на соответствие новым требованиям рассмотрен на заседании коллегии Министерства по налогам и сборам, состоявшейся 07.02.2024 с участием Премьер-министра Республики Беларусь Р.А.Головченко. По результатам рассмотрения МНС совместно с Государственным комитетом по стандартизации (далее – Госстандарт) поручено установить жесткий контроль за соблюдением запланированных сроков доработки, подачи заявок на проведение испытаний (оценки), замены (обновления) кассового оборудования под новые требования. О результатах выполнения указанного поручения информировать Совет Министров Республики Беларусь по итогам каждого полугодия не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

переноса сроков перехода на использование нового кассового оборудования (1 июля 2025 года) не будет, все работы по замене парка кассового оборудования в Республике Беларусь, соответствующего новым требованиям, у субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу маркированных товаров, должны быть завершены до 1 января

2025 г., у субъектов хозяйствования, не осуществляющих продажу маркированных товаров, – до 1 апреля 2025 года;

Методические рекомендации были разработаны для упрощения доработки кассового оборудования, причем только той его части, которые будут работать с маркированными товарами, и их разработка не препятствовала заявителям КСА и операторам ПКС дорабатывать кассовое оборудование в отношении других требований, установленных нормативными правовыми актами к кассовому оборудованию.

3. МНС:

3.1. запросить у ЗАО «Авест» информацию о ходе работ по проведению сертификации разработанного ЗАО «Авест» средства контроля оператора в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь (далее – ОАЦ), а также имеющиеся вопросы, требующие обсуждения и решения с участием МНС, в том числе в части интенсификации работ по завершению процедуры сертификации. При необходимости направить в ОАЦ соответствующие предложения.

Срок – 18.03.2024;

3.2. при подготовке информационных писем учредителям заявителей КСА, операторов ПКС об усилении контроля со стороны участников хозяйственных обществ за выполнением установленных сроков доработки кассового оборудования, обеспечения качества такой доработки, проведения в предусмотренные графиками сроки проведения испытаний и оценки кассового оборудования, в указанных письмах отразить вопросы, связанные с существенными сроками замены (обновления) кассового оборудования, в том числе отмеченные в ходе совещания председателем Бизнес союза предпринимателей и юридических лиц «Конструктивный диалог» Роговой Ж.Я., директором по розничной торговле ООО «Евроторг» Артеменко Ф.А.

Срок – до 22.03.2024;

3.3. направить протокол настоящего совещания заинтересованным государственным органам и организациям для сведения, руководства в работе.

Срок – 18.03.2024;

4. МНС совместно с Госстандартом 15.03.2024 утвердить План мероприятий и направить заинтересованным государственным органам и организациям для его практической реализации.

Председатель

В.В.Муквич

Секретарь

С.И.Колыкин

СПИСОК

лиц, участвующих в совещании по обсуждению текущих результатах выполнения Плана мероприятий по внедрению новых требований к кассовому оборудованию по выводу из оборота маркированных товаров
15.03.2024

Ф.И.О.	Должность
от Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь	
Муквич Владимир Валерьевич	- заместитель Министра
Шибко Лариса Михайловна	- начальник управления электронных систем контроля
Майковский Вячеслав Станиславович	- заместитель начальника главного управления - начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг
Тараканова Ольга Петровна	- заместитель начальника управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг
Колыкин Сергей Иванович	- консультант управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг
Завацкий Александр Степанович	- главный государственный налоговый инспектор управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг
от Министерства антимонопольного регулирования и торговли	
Шпак Ирина Викторовна	- заместитель начальника управления – начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания
Черепович Наталия Леонидовна	- заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания
от Государственного комитета по стандартизации	
Бурак Александр Андреевич	- заместитель Председателя Госстандарта
Шевалдина Юлия Валерьевна	- консультант управления метрологии Госстандарта
Василевский Дмитрий Владимирович	- заместитель начальника испытательного центра НПРУП «БелГИСС»

от Министерства финансов Республики Беларусь	
Моисеенко Анна Анатольевна	заведующий сектором международных интеграционных проектов
От Белорусский республиканский союз потребительских обществ	
Королев Виктор Александрович	-заместитель Председателя Правления Белкоосоюза
Одинцова Анна Григорьевна	- заместитель начальника управления торговли – начальник отдела торговли
от Минского городского исполнительного комитета	
Маслакова Ирина Викторовна	- заместитель начальника главного управления торговли и услуг
от Минского областного исполнительного комитета	
Говор Светлана Александровна	- начальник отдела ценового регулирования главного управления торговли и услуг
от Гомельского областного исполнительного комитета	
Качан Александр Иосифович	- начальник главного управления торговли и услуг
Дайнеко Дмитрий Николаевич	- заместитель начальника инспекции МНС по Гомельской области
от Брестского областного исполнительного комитета	
Углянец Вадим Леонидович	Заместитель начальника главного управления торговли и услуг
от Могилевского областного исполнительного комитета	
Титова Вероника Александровна	-заместитель начальника главного управления торговли и услуг
от РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»	
Асташонак Дмитрий Олегович	- заместитель директора
Киршевский Дмитрий Евгеньевич	- заместитель начальника управления информатизации
Германович Алла Ивановна	- заместитель начальника управления информатизации
Криводубская Елена Анатольевна	- начальник управления сопровождения систем контроля
Жизневская Татьяна Васильевна	- помощник руководителя организации по развитию СККО и СКТА
от Ассоциации «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торговое оборудование»	
Поплавский Владимир Болеславович	- председатель Ассоциации
от ООО «ЛВО»	
Веремейчик Олег Владимирович	- советник
от РУП «Издательство «Белбланкавыд»	
Смирнов Алексей Павлович	- заместитель директора - начальник управления информационных технологий
от ООО «АЙЭМЛЭБ»	
Моров Андрей Михайлович	- директор

от ООО «Настоящая цифровая»	
Ермакович Александр Стефанович	- директор
от ООО «Центр программных инноваций»	
Некрашевич Виталий Леонидович	- директор
от ЗАО «Авест»	
Поликарпов Евгений Александрович	- руководитель проекта ЗАО «Авест»
от Ассоциации налогоплательщиков	
Пушнелова Юлия Олеговна	- директор ООО «Финансия», эксперт ассоциации налогоплательщиков
от Бизнес союза предпринимателей и юридических лиц «Конструктивный диалог»	
Рогова Жанна Яковлевна	- председатель Бизнес союза предпринимателей и юридических лиц «Конструктивный диалог»
Запуняко Дмитрий Павлович	-член Бизнес союза
от Ассоциации розничных сетей	
Артеменко Филипп Андреевич	- директор по розничной торговле ООО «Евроторг»
Кохнюк Александр Владимирович	- начальник отдела по разработке и сопровождению системы 1С ООО «Евроторг»
Котельников Андрей Вадимович	- заместитель директора по логистике ООО «Евроторг»
Ланец Дмитрий Николаевич	-начальник службы ИТ ООО «Санта- Ритейл»