



ВОРАНАЎСКИ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

26 января 2026 г. № 38

г.п. Воранава, Гродзенская вобл.

г.п. Вороново, Гродненская обл.

Об утверждении текущего графика
капитального ремонта жилищного
фонда на 2026 год

На основании пункта 7 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, Вороновский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда Вороновского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год (прилагается).

Председатель



В.Н.Шлык

СОГЛАСОВАНО

Начальник
жилищно-коммунального
хозяйства
областного
исполнительного
комитета



01.2026

СОГЛАСОВАНО

Начальник
отдела
районного
комитета



О.В. Мицкевич

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Вороновского районного
исполнительного комитета
26.01.2026 № 32



ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Вороновского
районного унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства на 2026 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.	Использовано средств на 01.01.2026, руб.	План финансирования 2026 года, руб.				
				начало месяца, год	окончание месяца, год			в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	
								кредиторская задолженность на 01.01.2026	Бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома по улице (далее - ул.) Советская, 76 в городском поселке (далее - г.п.) Вороново	2175	2175	03.2026	06.2026	1 180 346	-	-	1 146 880	-	1 007 530	139 350

2	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 104 в г.п. Вороново	1359	1359	06.2026	09.2026	702 765	-	-	460 650**	-	460 650**	
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Коммунальной, 2 в г.п. Вороново	-	-	08.2026	09.2026	120 000	-	-	30 000**	-	30 000**	
Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Коммунальной, 2 в г.п. Вороново	-	-	02.2026	07.2026	15 000	-	-	15 000	-	15 000	
2	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Литовчика, 36 в г.п. Вороново	247	247	03.2026	09.2026	30 000	-	-	15 000**	-	15 000**	
3	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советской, 92 в г.п. Вороново	1 025	1 025	03.2026	09.2026	35 000	-	-	15 000**	-	15 000**	
4	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советской, 94 в г.п. Вороново	1 032	1 032	03.2026	09.2026	35 000	-	-	15 000**	-	15 000**	
5	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина В.И., 24 в г.п. Радунь	268	268	03.2026	09.2026	35 000	-	-	15 000**	-	15 000**	
Итого:			3 534	Заграты заказчика			2 153 111	-	-	1 712 530	1 007 530	705 000

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м, рублей	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 76 в г.п. Вороново	3,0 месяца	март 2026	июнь 2026	494	ремонт кровли, межпанельных стыков, входных групп, устранение сырости и промерзания торцевой стены, замена окон и дверей в местах общего пользования, замена ограждений балконов, ремонт цоколя и крылец, замена оборудования узла регулирования, труб отопления в пределах подвала, замена труб водоснабжения, канализации, замена вводного распределительного устройства, сетей электроснабжения	
2	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 104 в г.п. Вороново	2,5 месяца	май 2025	июль 2025	480	ремонт кровли, вентиляционный шахт, утепление торцевой стены, ремонт цоколя, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт балконов и лоджий, замена наружных водостоков, ремонт системы электроснабжения, замена стояков водоснабжения и канализации, замена трубопроводов отопления в пределах подвала	

* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.

** Финансирование будет уточнено в течение года.